Software Test Plan

צוות A



מטרת המסמך:

המסמך הזה מפרט את תכנית הבדיקות עבור האתר Quik.co.il. תכנית זו מטרתה להבטיח שהאתר תואמת את דרישות המערכת ותספק את הביצועים הצפויים, סוגי בדיקות, סיכונים ורמת חשיבות פיצ'רים.

שם המוצר	תאריך יצירת מסמך	גרסה
Quik.co.il	06/04/25	1.0

תפקידים ואחריות

מנהל פרויקט + בודק דף הבית ותפריט תחתון	זיו לוי
ר"צ + בודקת אזור אישי ופיצ'ר חגים	לירון בן דוד
בודקת רישום	אנצאר ג'בארה
בודק מתכונים והזמנות / תשלום	צחי כהן
בודקת תפריט עליון ותפריט צד וקטלוג	טליה מרלי
בודקת התחברות והתנתקות	עינבל חדד

תוכן עניינים

- 1. תיאור האתר/טווח
 - 2. קרטריונים
- 3. דרישות ומשאבים
- 4. ניהול תקלות/סיכונים
 - 5. לוז מתוכנן

תיאור האתר ומטרתו:

QUIK הוא אתר סופר-מרקט מקוון, שמתמקד בהזמנת מוצרים לבית בצורה נוחה ומהירה. באמצעות האתר, המשתמשים יכולים לבחור ולרכוש מגוון רחב של מוצרים, כמו פירות וירקות, מוצרי מזון, ניקיון, קוסמטיקה ועוד, עם אפשרות להזמין את המוצרים ישירות הביתה או לאסוף אותם בעצמם מחנות קרובה.

האתר שיבדק הוא Quik.co.il , יכלול את כל הפיצ'רים המרכזיים של האתר, כולל:

- התחברות והרשמה של לקוחות כולל אזור אישי לצפייה בהזמנות וקופונים
 - חיפוש והוספה של מוצרים לעגלת הקניות
 - ביצוע רכישה ומשלוח
 - חלוקת מוצרים לפי מבצעים וחגים
 - "פיצ'ר לא מצאתם מוצר" ●

האתר מורכב ממספר נושאים מרכזיים:

- דף הבית
 - רישום •
- התחברות והתנתקות
 - אזור אישי ללקוחות
 - תפריט צד ●
 - סטלוג מוצרים ●
 - חיפוש מוצרים
 - הזמנה
- ביצוע תשלום על הזמנה
- התאמת מבצעים לחגים
 - מתכונים
 - הדר (תפריט עליון) ●
 - פוטר (תפריט תחתון)
 - יצירת קשר
 - רשימת סניפים
 - זמני ואזורי משלוח •

:(Scope) טווח

בדיקות עיקריות שיבדקו

- רישום והתחברות משתמש
- הוספת מוצרים לסל הקניות ויצור הזמנה עם משלוח
 - שמירת מוצרים לרשימת מועדפים
 - שינוי אזור משלוח ואיסוף עצמי •
 - הוספת אמצעי תשלום לביצוע תשלום
 - ויזואלית האתר תקין •
 - מבצעים שמופיעים באתר חלים בסיום קניה
 - חיפוש מוצרים לפי שם וקטגוריה
 - שמירת רשימת קניות
- צפייה בהיסטוריית ההזמנות באזור אישי הזמנה פעילה והסטטוס שלה
 - חיפוש סניפים
 - יצירת קשר •
 - פיצ'רים של חגים

קריטריונים לכניסה:

קריטריון	שלב
הציוד הנדרש לביצוע הבדיקות תקין ונגישחיבור לאינטרנט	ציוד ומשאבים
 כל הנתוני בדיקות (Test Data) מוכנים וזמינים תסריטי הבדיקות הושלמו 	STD
 צוות הבדיקות זמין ומודע ללו"ז שנקבע כל הציוד הנדרש כפי שמופיע בסע' דרישות ומשאבים ישנו. סביבת בדיקות זמינה 	הרצת בדיקות

:קריטריונים ליציאה

- כל הבדיקות נכתבו ותועדו במסמך STD.
- . כל הבדיקות עברו סקירה על ידי חברי הצוות שמסרו משוב לגביהם.
 - דו"ח תקלות נכתב ועודכן בקובץ STR
- דו"ח סיכום בדיקות (Summary Test Report) הוכן, נבדק ואושר.
- אין תקלות ברמות *קריטית*, אין תקלות ברמה *גבוהה* מעל תקלות 10 או *בינוני* מעל 20 תקלות פתוחות.
 - י מנהל הפרויקט (Bug Report) דו"ח תקלות (Bug Report

מסך הבדיקות שבוצעו:

נמוך	בינוני	גבוהה	קריטי	קריטריונים
40	35	20	0	תקלות פתוחות

%	קריטריונים	
80%	א בדיקות שבוצעו מתוך הבדיקות שתוכננו %	
70%	צ בדיקות שעברו מתוך הבדיקות שבוצעו %	

<u>דרישות ומשאבים לביצוע הבדיקות</u>

סביבות עבודה			
Firefox,Google Chrome, Microsoft Edge,Safari	דפדפנים		
2 טלפונים חכמים(כולל SIM) -מערכות הפעלה: IOS + Android 5 מחשבים 5 משתמשים 5 כתובות אימייל כתובות למשלוח מדפסת כרטיס אשראי אינטרנט - תשתית + ספק	ציוד		

סוגי בדיקות		
לא יבוצע	יבוצע	
● עומסים • לוקליזציה	 פונקציונליות GUI תאימות שימושיות נגישות ממשק/Interface אבטחה 	

רמות בדיקה			
לא יבוצע	יבוצע		
• קבלה • יחידה	SMOKE • SANITY • REGREATION • INTEGRATION •		

ניהול תקלות			
דרגות עדיפות טיפול	רמת חומרת באג	סוג תקלה	
דחוף/ גבוה / נורמלי / נמוך	קריטית /משמעותית /מזערית /קוסמטי	תיאור	
тחוף	קריטית	לא ניתן להוסיף אמצעי תשלום	
נורמלי	מזערית	חלון לחיצה לא תואם לגרפיקה	
тחוף	קריטית	לא ניתן להזין או לשנות כתובת במשלוח	
тחוף	משמעותית	נגישות לא פעילה	
נמוך	קוסמטי	שגיאת מלל בטקסט	
тחוף	קריטית	לא ניתן להוסיף לעגלה מוצרים	
тпір	קריטית	חישוב סה"כ לא תואם את מחיר המוצרים	
тпір	קריטית	לא ניתן להתחבר או להירשם לאתר	
גבוה	משמעותית	לא נשלח סיכום הזמנה ללקוח	
тחוף	קריטית	לחצנים לא פעילים באתר	

	סיכונים				
רמת סיכון (1-10)	סבירות סיכון	תיאור	סיכון		
6	4	בודק חולה	מחלה		
3	2	בודק במילואים	מילואים		
8	5	בודק לא עמד בלו"ז בדיקות	אי עמידה בלו"ז		
10	4	בודק לא יכול לעבוד	אילוצים אישיים		
10	6	ציוד לא עובד לבודק	תקלה בציוד		
10	5	האתר נפל	אתר לא פעיל		

<u>לו"ז מתוכנן</u>

תאריך סיום	תאריך התחלה	שלב בתהליך הפרויקט
09.04.25	06.04.25	הכנת מסמך STP
27.04.25	20.04.25	הכנת מסמך STD
08.06.25	27.04.25	סבב בדיקות מס' 1
11.06.25	08.06.25	הכנת מסמך STR
15.06.25		דמו
22.06.25		הגשת פרויקט